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Staudamm Roßhaupten: 

Erneuerung der Dammdichtung
Informationsveranstaltung in Lechbruck am See – 20.03.2018

Aktualisiert

am 25.04.2018:

Terminplan

(Seite 22)



Rettungswege Hotel „Auf der Gsteig“ -

Veranstaltungsort
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Agenda

• Überblick Kraftwerksgruppe Lech 

• Damm Roßhaupten

• Befund

• Maßnahmen und Risiken

• Projektablauf
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Uniper Wasserkraft – regional und zuverlässig
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Main

Edersee

Donau

Lech

Isar

Laufwasser

Speicher

Pumpspeicher

Zentrale

Die Wasserkraft bei Uniper ist regional 

organisiert und gewährleistet somit vor Ort 

einen sicheren und zuverlässigen Betrieb

Wasserkraft Deutschland

Kraftwerksgruppe Isar

Kraftwerksgruppe RMD

Kraftwerksgruppe Lech

Kraftwerksgruppe PSW

Produktionsmanagement



Die Kraftwerke der 

Kraftwerksgruppe Lech
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Eckdaten:

21 Kraftwerke

89 Maschinen

3 Talsperren (Roßhaupten, Dornau, Prem)

18 Staustufen

Ausbauleistung: ~260 MW

Regelarbeitsvermögen: 1.162 GWh

Gesamte Fallhöhe:   234 m

Genutzte Fluss-Strecke:    ca. 100 km
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Das Maßnahmengebiet
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Kraftwerk Roßhaupten:

Inbetriebnahme: 1954

Konzessionsjahr: 2050

Kaplanturbinen:     2

Durchfluss je Turbine: 75 m³/s

Fallhöhe: 35,4 m

Ausbauleistung: 45,5 MW

Forggensee:

Fünftgrößter See Bayerns

Seefläche: ~16 km²

Speicherraum: ~135 Mio. m³

Hochwasserschutzraum: ~20 Mio. m³

© Bayernatlas
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Der Forggensee 1/2
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• Hohe Zuflüsse aus Schneeschmelze 

oder Starkniederschlägen werden im 

See aufgefangen (rote Flächen)

• Zuflüsse, die nicht gespeichert 

werden können, passieren den See 

(blaue Fläche)

• Gespeicherte Reserven speisen den 

Lech in Trockenzeiten (Winter) oder 

bei hohem Strombedarf (grüne 

Fläche) zusätzlich

• Die ausgleichende Wirkung wird 

durch den vorgezogenen 

Vollstautermin (1.6. – 15.10.) 

beschränkt

Der Forggensee speichert hohe Zuflüsse und gibt das 
Wasser kontrolliert in den Lech.

Zu- und Abflüsse Forggensee:

Zu- / Abfluss-

Mittelwerte aus 60 

Jahren

m3/s

Monate

7

7



Der Forggensee 2/2
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Der Forggensee wird zugunsten vieler Nutzungen 
entleert und wieder gefüllt.

Bewirtschaftungszonen Forggensee:

• Im Herbst und Winter werden dem 

Speicher ca. 100 Mio. m³ Wasser 

entnommen

 ca. 10 m Absenkung

• Im Frühsommer werden hohe 

Zuflüsse aus Schneevorrat und 

Sommerregen zurückgehalten 

 Aufstau

• Im Sommer ist die Speicherwirkung 

auf einen kleineren Betriebs- und 

Hochwasser-Schutzraum begrenzt

~ 100 Mio. m³ für saisonalen Ausgleich

~   20 Mio. m³ für permanenten HW-Schutz

müNN

Monate

Meter
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Der sichere Betrieb der Anlagen ist das zentrale 

Ziel der Uniper Wasserkraft
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Ziel
Vermeidung von Schäden an Personen, Umwelt und 

Eigentum von Dritten.

Daher müssen wir:

 Hochwässer und Krisen beherrschen

 Funktionsfähigkeit sicherheitsrelevanter Anlagenbestandteile sicherstellen

 Unsere Anlagen laufend überwachen

 Arbeits- und Umweltschutz gewährleisten



Agenda

• Überblick Kraftwerksgruppe Lech 

• Damm Roßhaupten

• Befund

• Maßnahmen und Risiken

• Projektablauf
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Erneuerung der Dammdichtung Roßhaupten: 

Der Staudamm Roßhaupten

11
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• Der Staudamm Roßhaupten staut den Lech auf zum 

Forggensee und bildet damit den Kopfspeicher für die 

Kraftwerkskette Lech.

• Der Forggensee ist das wesentliche  Element für die 

Vergleichmäßigung der Wasserführung und 

Hochwassersicherheit am Lech.

• Das Kraftwerk Roßhaupten erzeugt mit 2 

Kaplanturbinen in der Regel etwa 50000 KW 

regenerative Energie aus Wasserkraft.

• Das ist ausreichend für rund 48000 Haushalte.

• Aus touristischen Gründen und zur Optimierung der 

Stromproduktion wird der Forggensee von Juni bis 

November im Vollstau betrieben.



Erneuerung der Dammdichtung Roßhaupten:

Der Staudamm Roßhaupten
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Bauweise: Steinschüttdamm mit innenliegender

Lehmkerndichtung

Bauzeit 1950 - 1954

Dammhöhe: 41 m

Dammlänge 320 m

Dammbreite 170 m unten,

10 m oben

Dammvolumen: 650000 m³  

Oberwasser
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Erneuerung der Dammdichtung Roßhaupten: 

Die Überwachung des Staudamms
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Lageplan mit Eintragung der Messstellen

Querschnitt mit Eintragung der Messstellen

• Wie alle Stauanlagen wird auch der Staudamm 

Roßhaupten durch laufende Beobachtung und 

Messungen überwacht.

• Art und Umfang dieser Überwachung 

entsprechen den Vorgaben der gültigen Normen 

und sind mit den Behörden abgestimmt.

• Am Staudamm Roßhaupten befinden sich etwa 

50 Messstellen.

• Davon werden 35 Messwerte automatisch 

erfasst und teilweise online übertragen.

• Zusätzlich zu der laufenden Eigenüberwachung 

werden alle Messergebnisse jährlich in einem 

Sicherheitsbericht zusammengestellt und von 

externen Experten bewertet.

• Diese Sicherheitsberichte gehen auch an das 

WWA Kempten.

• Ergänzend wird alle 10 Jahre eine sogenannte 

“Vertiefte Überprüfung” unter Leitung eines 

anerkannten Gutachters vorgenommen. Die 

letzte dieser Art für Roßhaupten erfolgte 2014.
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Erneuerung der Dammdichtung Roßhaupten:

Der aktuelle Befund
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Ergebnisse

 Der Fels im Gründungsbereich ist geschädigt aufgrund 

teilweise erodierter Klüfte.

 Der Dammkern ist im rechten Dammbereich ebenfalls 

geschädigt.

1

2

2

1

Durchgeführte Untersuchungen:

Als Ergebnis der letzten „Vertieften 

Überprüfung“ 2014 gab es erste 

Hinweise, dass einzelne Messwerte 

eine Abweichung von den 

Regelwerten aufweisen.

Seit 2015 wurden deswegen diese 

Messgeber überprüft und 

zusätzliche Messstellen 

eingerichtet. Da sich der 

Wasserspiegel nur zweimal jährlich 

deutlich ändert (Abstau bzw. 

Aufstau) war eine Langzeitmessung 

erforderlich, um eine ausreichende 

Anzahl von Messergebnissen zu 

erhalten.

Im Herbst 2017 wurden zusätzliche 

Bodenuntersuchungen 

vorgenommen und weitere 

Messstellen ergänzt. Seit Januar 

2018 liegen Ergebnisse vor.
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Die geplanten Maßnahmen:

Kurzbeschreibung 1/2
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Schematische Darstellung Vorinjektion • Wir stellen die Sicherheit mit einem

aufwendigen, zweiphasigen

Verfahren wieder her:

• Phase 1 in Q2/2018 

SOFORTMAßNAHME: Bereichsweise 

Injektionen und Bohrungen im 

Felsuntergrund zur

zur Verbesserung des 

Untergrundes mit 

Injektionen

zum Gewinn von 

ergänzenden Informationen 

zur Planung der Phase 2 

zum Einbau von 

zusätzlichen Messgeräten 

für begleitendes Monitoring

• Ziel: Vorläufige Stabilisierung, 

temporäre Sicherungsmaßnahme 

zur Ermöglichung des zeitgerechten 

Wiederaufstaus

17



Die geplanten Maßnahmen:

Kurzbeschreibung 2/2
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0,8m
7
5
 m

• Phase 2 in Q3/Q4 2018:

• Herstellung einer NEUEN 

DAMMDICHTUNG mittels einer etwa 

75 m tiefen Schlitzwand

• Ziel: Wiederherstellung einer 

dauerhaften Dammdichtung

• Anschließend in Q2 2019:

Wiederherstellung von Straße 

und Radweg

Freigabe für den Verkehr

• Abschluss aller Arbeiten bis April 2019 

vorgesehen

• Geschätzte Kosten insgesamt ~20M€
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Erneuerung der Dammdichtung Roßhaupten: 

Das Sicherheitskonzept
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Laut Experteneinschätzung geht vom Damm aktuell keine Gefahr aus. Das Schadensbild 

zwingt jedoch zu kurzfristigem Handeln, weil sich die Schädigung bei einem Aufstau sehr schnell 

verschlechtern kann. Ein Wiederaufstau ist ohne Maßnahmen nicht mehr möglich.

1

Durch die Sofortmaßnahme der Vorinjektionen soll deshalb eine Situation herbeigeführt 

werden, die – bei verstärktem Monitoring – voraussichtlich einen Aufstau des Forggensees im 

Sommer 2018 erlaubt. Der Aufstau erfolgt wahrscheinlich etwas verspätet. Aus heutiger 

Sicht muss damit auch mit einem späteren Vollstau – erst nach dem 01.06. – gerechnet 

werden. Bei negativer Experteneinschätzung infolge der Injektions- und Erkundungsarbeiten 

muss der Aufstau abgebrochen werden oder erfolgt gar nicht.

2

Zahlreiche Messeinrichtungen messen Durchflüsse und Bewegungen im Dammkörper in 

Echtzeit. Die Messwerte werden ständig durch das Expertengremium ausgewertet. Für den 

Fall eines notwendigen Abbruchs des Aufstaus liegt ein Abstauplan vor.

3

Die dauerhafte Dammdichtung via Schlitzwand wird zügig in Angriff genommen, beginnend 

auf der rechten Seite.
4

Wir setzen auf größtmögliche Expertise durch die ausführende Baufirma Bauer Spezial Tiefbau 
(Schrobenhausen). Sie besitzt vielfältige Erfahrungen in vergleichbaren Projekten, u.a. 
Sanierung Sylvensteinspeicher unter Anwendung des gleichen Verfahrens.
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Erneuerung der Dammdichtung Roßhaupten: 

Die Bewertung
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LAGEBEURTEILUNG

SAFETY FIRST

Die Vorabinjektionen sind die Voraussetzung 

für einen Vollstau im kommenden Sommer. Die 

Entscheidung über einen Wiederaufstau kann 

erst nach den Injektionen erfolgen. Bereits zum 

heutigen Zeitpunkt muss von einem verspäteten 

Vollstau ausgegangen werden. Da für uns die 

Sicherheit an erster Stelle steht, ist ebenfalls 

nicht ausgeschlossen, dass wir nicht aufstauen 

können oder den Aufstau abbrechen müssen. 

Uniper geht als kompetenter und zuverlässiger 

Kraftwerksbetreiber keine Risiken für die Öffent-

lichkeit ein und entscheidet deshalb im Zwei-

felsfall konsequent zugunsten der Sicherheit 

und in enger Abstimmung mit den Behörden.

Uniper unternimmt größtmögliche 

Anstrengungen in technischer, personeller 

und finanzieller Hinsicht, um Auswirkungen auf 

die Anrainer, die Umwelt und den Tourismus zu 

vermeiden bzw. zu minimieren. 

VERANTWORTUNG FÜR ANRAINER, UMWELT  

UND TOURISMUS

Durch die intensive Überwachung und die baulichen Maßnahmen wird nach menschlichem Ermessen 

alles technisch und organisatorisch Mögliche unternommen, das Risiko eines weitergehenden 

Dammschadens zu minimieren.
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Erneuerung der Dammdichtung Roßhaupten:

Der Rahmenterminplan

22
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Vorbereitung

Phase 1

(Injektion und 

Untersuchung)

Phase 2

(Herstellung Dichtwand)

Wiederherstellung Straße

Überwachung durch

Expertengremium

Entscheidung

Wiederaufstau Forggensee

Wiederaufstau Forggensee

laut Plan

Vollstau Forggensee laut

Plan

Verkehrssperrung



Erneuerung der Dammdichtung Roßhaupten: 

Das Projektteam zur fachlichen Begleitung
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• Externe Gutachter:

• Prof. (em.) Dr.-Ing. Theodor Strobl

Gutachter, TU München

• Anders Isander

Uniper Wasserkraft Schweden

• Projektleitung Uniper:

• Richard Hermann

Gesamtprojektleitung

• Peter Danner

Teilprojektleitung Bauleitung vor Ort und 

Bauwerksmonitoring

• Dr.-Ing. Andreas Bauer

Teilprojektleitung Planung Bautechnik

• Planungsbüro: 

SKI GmbH + Co. KG

• Dr.-Ing. Frank Kleist (Konzept und Planung

Gesamtmaßnahme, Qualitätssicherung)

• Dr.-Ing. Harald Wildner (Teilbereich

Verpressarbeiten und Injektionen, 

Bauabwicklung, Bauvertragliches)

• Amtl. Sachverständiger:

• Wasserwirtschaftsamt Kempten

• Ausführende Firma:

• Firma Bauer Spezialtiefbau

(Schrobenhausen)



Die erwarteten 

Beeinträchtigungen
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 Straßensperrung: 

- alle Bauarbeiten können nur von der 

Dammkrone aus vorgenommen werden. 

- Während der Arbeiten muss die Straße aus

Sicherheitsgründen weitgehend gesperrt

werden. 

- Ein Umleitungskonzept für PKW/LKW wird

derzeit erarbeitet. 

- Für Fußgänger und Radfahrer wird eine

Möglichkeit zur Überquerung des Damms

geschaffen.

- Kommunikation/Information: Es wird vor Ort 

ein provisorischer Infopavillion eingerichtet.

 Natur: 

zur Minimierung möglicher Beeinflussungen 

wird eine ökologische Baubegleitung 

eingesetzt.
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Erneuerung der Dammdichtung Roßhaupten

Die Öffentlichkeitsarbeit
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 Vorinformation Wasserwirtschaftsamt KE und WM 28.11.2017

 Information Landrätinnen (OAL und WM) 07.03.2018

 Information Umweltministerium 12.03.2018

 Information politische und behördliche Stakeholder 20.03.2018

 Information Presse 21.03.2018

 Infostand für Besucher wird vor Ort aufgebaut

 Weitere Info bei Bedarf bzw. nach Fortschritt der Arbeiten



Ihre Ansprechpartner für das Projekt 

Dammsanierung Roßhaupten
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Richard Hermann

Projektleiter 

Dammsanierung Roßhaupten

M +49-179-23 25 832 

richard.hermann@uniper.energy

Lars Pappert

Umwelt und Politik

M +49-1 60-99 53 24 28

lars.pappert@uniper.energy

Theodoros Reumschüssel

Pressesprecher 

Wasserkraft Deutschland

T+49-88 51-77 217

M+49-1 79-50 46 66 9

theodoros.reumschuessel

@uniper.energy

Uniper Kraftwerke GmbH 

Sparte Wasserkraft

Luitpoldstraße 27

84034 Landshut

www.uniper.energy

Carsten Gollum

Leiter Kraftwerksgruppe Lech

T +49-81 91- 32 8 100

M +49-170 79 94 48 7

carsten.gollum@uniper.energy



Fragen
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